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PLAN PRACE

STAVBA: Topol€ianky - dobudovanie kanalizacie Stavba ¢.2
OBDOBIE : 4/2014 - 8/2015
ZODP : Peter Hucka
Mesiac April Maj Jun Jul august September Oktober November | December| Januér Februér Marec April Maj Jun Jul August
Tyzden 1415[16| 17] 18| 19| 20| 21| 22| 23|24 25| 26| 27| 28] 29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41]|42|43|44|45]|46]|47]|48]|49|50|51| 3 |4|5]|6]7]8]9]|10|11)12]|13]|14]|15]|16|17]18]|19]|20]|21|22]|23]|24]|25]|26|27]|28]|29]|30|31|32|33|34|35
P.¢ Stoka
1 Cs1
2 Vytlak V 1
3 A 280m 220m 180m od § 37 600m §23- 5§37 430m
4 Pripojky A
5 Spiatné upravy A 220m 180m 600m 430m
6 | Prekladka VP A B
7 Pretlak Al N
8 Pretlak A2 .
9 Pretlak A3 .
10 AA
11 Pripojky AA
12| Spatné upravy AA
13 AB
14 Pripojky AB
15| Spétné upravy AB
16 AC
17 Pripojky AC
18| Spatné upravy AC
19| Prekladka VP AD
20 AD
21 Pripojky AD
22| Spétné upravy AD -
23 AE
24 Pripojky AE
25| Spétné apravy AE
26 AF
27 Pripojky AF
28| Spatné upravy AF
29| Prekladka VP AG
30 AG
31 Pripojky AG
32| Spatné apravy AG B
33 AG1
34 Pripojky AG 1
35 | Spatné apravy AG 1 -
36 | Prekladka VP AG 2
37| Prekladka PL AG 2
38 AG 2
39 Pripojky AG 2
40 | Spatné upravy AG 2 .
41 AH
42 Pripojky AH
43| Spatné upravy AH
44 Al
45 Pripojky Al
46| Spatné apravy Al .
47 B
48 Pripojky B ..
49| Spéatné upravy B .
50| Prekladka OK D
51 D
52 Pripojky D
53| Spétné apravy D -
54 E
55 Pripojky E
56| Spatné tpravy E L 1]
57 Pretlak E 1
58 E1l
59 Pripojky E 1
60| Spéatné upravy E 1 F
Fakturacia mesacna 31248 € 35090 € 19 578 € 27 289 € 21720 € 59 370 € 76 074 € 57 674 € | 58406€ | 47546€ | 50249 €| 93 190 € 53715 € 55829€ | 45887 € 49 078 € 42 509 €
Partia €.3

I Partia ¢.2

Partia ¢.1

_ Subdodavky + VS a.s zemné prace




